

Zebrzydowice, dnia 11.05.2020 r.

GZWiK.271.3.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „**Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki**”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.:

W §13 ust. Pkt. 1.2 umowy podana jest wysokość kar umownych jaką Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Przyjęta wysokość kary t.j. 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia jest wartością bardzo wysoką, co może być krzywdzące dla Wykonawcy (za zwłokę ok 1 miesiąca Wykonawca musiałby zapłacić karę w wysokości około 30% wartości umowy, a pozostała kwota nie pokryłaby poniesionych kosztów).

W związku z powyższym prosimy o zmianę wysokości tej kary na wysokość powszechnie stosowaną przy pracach projektowych t.j. 0,1% wartości przedmiotu zamówienia brutto, za każdy dzień zwłoki.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej za zwłokę w oddaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 2.:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego.

W związku z tym, że bez doprecyzowania ilości pobyków u Zamawiającego w ramach pełnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo sporządzić oferty, prosimy o podanie jaką ilość wizyt na budowie należy przyjąć do sporządzenia oferty.

Bez sprecyzowania przez Zamawiającego, ile pobyków projektanta należy wycenić, złożone oferty będą nieporównywalne, ponieważ jeden oferent może wliczyć np. 5 pobyków (standardowo tyle wystarcza dla tego typu obiektów), natomiast ktoś inny może założyć np. pobyt raz na 2 tygodnie, co przy trwaniu budowy np. 2 lata da prawie 50 pobyków. Prosimy o podanie ilości pobyków, aby stworzyć jednakowe warunki dla wszystkich oferentów.

Odp.

Informujemy, iż należy uwzględnić w ofercie 5 pobyków w ramach pełnienia nadzoru autorskiego na wezwanie Zamawiającego. Ilość ta nie uwzględnia wizyt związanych z błędami projektanta.

Pytanie 3.:

W §11 ust. 1 pkt 1.2. umowy podane są okoliczności, dla których możliwe jest przedłużenie terminu realizacji umowy. Prosimy o dodanie kolejnych liter o treści:

- c) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,
- d) w przypadku zmiany przepisów prawa, mających wpływ na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych decyzji, warunków, uzgodnień itp. administracyjnych,
- e) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie
- f) w przypadku klęski epidemiologicznej

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie kolejnych zapisów umowy w §11 ust. 1 pkt. 1.2., który otrzymuje brzmienie:

„ 1.2. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:

- a. konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień, decyzji itp. nie ujęte w przedmiocie zamówienia, wynikające z realizacji zadania,
- b. wystąpienia tzw. siły wyższej (np. stan klęski żywiołowej, stan epidemii) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie,
- c. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- d. w przypadku zmiany przepisów prawa, mających wpływ na wykonanie dokumentacji projektowej,
- e. gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie.”

Pytanie 4.:

Prosimy o odstąpienie od podawania do przetargu a następnie umowy (§8 pkt 1) nazwy podwykonawców i pozostawienie jedynie zakresu.

Prośbę swą motywujemy tym, że dla prac projektowych podwykonawstwo dotyczy przede wszystkim takich prac jak wykonanie map do celów projektowych, badań geotechnicznych z dokumentacją itp. Do tego zakresu zwyczajowo Projektant poszukuje podwykonawców miejscowych dla danej inwestycji i dzieje się to już po podpisaniu umowy, na bieżąco trwania procesu projektowego. Na etapie składania ofert i podpisywania umowy nie ma możliwości wskazania wszystkich wybranych podwykonawców.

Odp.

Informujemy, iż Wykonawca musi wskazać jaką część (zakres zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku gdy na etapie składania ofert podwykonawca nie jest znany należy wskazać tylko zakres zamówienia jaki Wykonawca zamierza mu powierzyć.

Pytanie 5.:

Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ w punkcie 3.2.1 lit. a), a dotyczącego wykazania przez Wykonawcę zrealizowanych projektów. Prosimy o dopuszczenie projektów o przepustowości min. 600 m³/d. Prośbę swą motywujemy tym, że do zaprojektowania oczyszczalni o przepustowości 1000 m³/d i 600 m³/d potrzebna jest ta sama wiedza i doświadczenie. Dla Państwa będzie to z korzyścią, ponieważ więcej firm będzie mogło złożyć oferty, co zwiększy konkurencyjność.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono wzór umowy uwzględniające nowe zapisy.

DYREKTOR
GZWK Zembrzydowice
EWA SUCHECKA